

Untitled Gantt Project

25/04/2026

<http://>

Project manager

Project dates

3/02/2026 - 16/05/2026

Completion

16%

Tasks

38

Resources


0

Tasks

2

Name	Begin date	End date
Formulación y levantamiento de requisitos	3/02/26	27/02/26
Reunión inicial con cliente	3/02/26	13/02/26
Estado del arte	3/02/26	20/02/26
Cotización y adquisición de componentes iniciales	3/02/26	20/02/26
Definición de requerimientos	9/02/26	20/02/26
Formulación formal del problema	9/02/26	27/02/26
Diseño módulo de potencia	16/02/26	20/03/26
Diseño Base motor	16/02/26	6/03/26
Diseño eje secundario	23/02/26	13/03/26
Sistema eléctrico de potencia	23/02/26	20/03/26
Prueba generación eléctrica	9/03/26	20/03/26
Diseño módulo pesaje y control	2/03/26	3/04/26
Diseño circuito electrónico	2/03/26	20/03/26
Programación PIC	9/03/26	3/04/26
Calibración y prueba de celdas	16/03/26	3/04/26
Diseño módulo descascarillado	23/02/26	3/04/26
Cálculo de transmisiones	23/02/26	13/03/26
Diseño Cad rodillos y ventilador	2/03/26	27/03/26
Diseño sin fin	9/03/26	27/03/26
Diseño CAD chasis, tolva, guardas	9/03/26	3/04/26
Planos definitivos de fabricación	23/03/26	3/04/26
Manufactura y montaje	23/03/26	1/05/26
Adquisición de material pendiente	23/03/26	10/04/26
Corte y soldadura de estructura	30/03/26	17/04/26
Mecanizado	30/03/26	24/04/26
Montaje sistema mecánico	6/04/26	24/04/26
Montaje sistema electrónico y eléctrico	6/04/26	1/05/26
Ensamble general de módulos	20/04/26	1/05/26
Validación y pruebas	27/04/26	8/05/26
Prueba en vacío	27/04/26	1/05/26
Prueba con arroz	27/04/26	8/05/26
Prueba de eficiencia	4/05/26	8/05/26
Validación de prototipo	4/05/26	8/05/26
Documentación y entrega final	4/05/26	15/05/26
Elaboración de manuales	4/05/26	15/05/26
Planos finales	4/05/26	15/05/26
Informe final	4/05/26	15/05/26
Entrega de máquina a solicitante	11/05/26	15/05/26

Gantt Chart



Resources Chart

